CampusDesk: Audit 10 Nov dan Pembagian Tugas M2–M5 (v2)

> Disusun 10 Nov 2026 dari audit folder `campusdesk` (git log kedua repo, `docs/PROGRESS.md`, `01-business/`). Acuan scope: `docs/PRD_CampusDesk.md` §7. Target M5 selesai **Jumat 21 Nov**. **v2 (10 Nov):** peran ditukar karena B tidak bisa backend. **Radya = Application & Data**, **B = Platform & Delivery**, C tetap Security & Operations. Label: [CEK] = perlu dibuktikan saat dikerjakan. Detail langkah per orang: `docs/HANDOFF_Radya_Backend.md` dan `docs/HANDOFF_B_Platform.md`.

---

1. Hasil Audit (per 10 Nov)

Tidak ada commit, PR, atau file baru sejak 3 Nov. Satu minggu tidak ada progres yang tercatat. Satu-satunya file baru adalah `cloud-ai.zip`, yang hanya berisi salinan dokumen.

Milestone	Target	Status	Bukti / catatan
M0 Proposal	5 Nov	🟡 **Terlambat**	`01-business/proposal.md` ada, tapi `approval.md` masih PENDING (belum dikirim ke dosen). Nama/NIM B dan C belum diisi.
M1 Arsitektur	10 Nov → **13 Nov**	⬜ **Terlambat**	Belum ada satu pun ADR atau quality scenario.
M2 Aplikasi MVP	14 Nov (freeze 17 Nov)	⬜	Kode masih skeleton: hanya `Unit` + `GET /api/units` (publik), 1 tes. Belum ada OIDC, tiket, SLA, maupun tenant filter.
M3 Platform	14 Nov	🟡 ~60%	Deployment, Service, Ingress, probe, resources, ConfigMap/Secret sudah jalan. Belum ada: bukti rollout/scale, bukti readiness saat DB mati (A2), catatan troubleshooting, dan `namespace` masih hard-coded di base.
M4 Delivery	17 Nov	🟡 ~40%	CI → registry → GitOps → Argo CD dev sudah jalan (`6aa3092` → `c8162ce`). Fix A1 belum di-merge. staging/prod, promosi, rollback, dan tabel traceability belum ada.
M5 Operations & SLO	21 Nov	⬜	`/q/metrics` sudah ada dari skeleton, tapi belum ada metrik bisnis, dasbor, maupun SLO.

Temuan

1. **Dua branch untuk fix yang sama:** `fix/ci-publish-on-push` (`d8c8ba9`) dan `fix/ci-publish-push` (`b535a8d`). Pertahankan yang pertama, buka PR, dan hapus yang lain.
2. **Kontribusi:** commit B = 0 dan C = 0. Risiko nilai individu dan defense (Guideline §4). Setiap anggota wajib punya PR sendiri, mulai minggu ini.
3. **Dokumen di root** `campusdesk/` (proposal, PRD, PROGRESS, evidence) belum masuk version control.
4. `CLAUDE.md` **merujuk** `CampusDesk_Rencana_Kerja.md`, padahal file itu tidak ada di folder ini.

5. **[CEK] Risiko issuer OIDC:** token dari laptop memuat `iss = http://localhost:8081/...`, sedangkan pod memakai `host.k3d.internal:8081`. Kalau berbeda, semua request ditolak (401).
6. **[CEK] Role terbaca dari claim `groups`:** setelah mapper grup aktif, Quarkus bisa mengambil role dari `groups` (`/tenant-a`) dan mengabaikan `realm_access.roles`. Set `quarkus.oidc.roles.role-claim-path=realm_access/roles`.

---

2. Prinsip Pembagian

- **Peran ditukar (v2):** Radya memegang backend, termasuk fondasi auth (OIDC + TenantContext) karena langsung tersambung ke fitur tiket. B memegang platform. Platform sebagian besar berupa YAML, Kustomize, `kubectl`, Argo CD, dan Git, yang sudah dikuasai B, dan langkahnya sudah tertulis di handoff.
- **Jalur kritis M2:** mapper grup Keycloak (C1) → auth di app (R2) → fitur tiket (R3–R6). C1 harus selesai **11 Nov** dan R2 **12 Nov**.
- **Lab resmi ada di laptop Radya.** B mengubah manifest lewat PR ke repo GitOps. Langkah yang dijalankan langsung di cluster resmi (DB, Secret, Argo Application) dikerjakan **berpasangan** di laptop Radya, atau B berlatih dulu di lab sendiri lalu Radya mengulanginya dari catatan B.
- Setiap PR direview oleh **anggota lain**. B mereview PR backend Radya, sebagai bekal menjelaskan aplikasi saat defense.
- Tes di CI **tidak butuh Keycloak**: pakai `@TestSecurity` + `@OidcSecurity` dengan claim `groups`.
- Satu tugas = satu branch = satu PR kecil. Setiap PR yang selesai dicatat di `docs/PROGRESS.md`.

---

3. Tugas per Orang

Radya: Application & Data (M2) + fondasi auth

ID	Tugas	Milestone	Selesai jika	Target
R1	Merge fix A1 (satu branch, hapus duplikat; review oleh B/C). Buktikan run PR berhenti setelah verify dan run `main` tetap publish.	M4	2 run tercatat di `evidence/`	Sel 11 Nov
R2	**Fondasi auth:** `quarkus-oidc`, auth wajib di `/api/**` (kecuali health/metrics/OpenAPI), `TenantContext`, role dari `realm_access/roles`, `GET /api/units` sesuai role (DTO), helper tes `@OidcSecurity`, uji issuer di cluster	M2	Tanpa token → 401; `usera` → hanya tenant-a; `appadmin` → semua; tes hijau di CI	**Rab 12 Nov**
R3	Migrasi Flyway: `V2` `sla_policy` + seed, `V3` `tickets`, `V4` `ticket_comments`, `V5` `audit_log`. Hapus dependensi ORM ganda (H5).	M2	`mvnw verify` hijau	Rab 12 Nov
R4	Buat tiket + list/get yang difilter tenant **di satu tempat**. Hitung `response_due_at` / `resolve_due_at` saat dibuat. Respons memakai DTO.	M2	Tes: usera membuat → 201 tenant-a; usera GET tiket tenant-b → 404	Jum 14 Nov
R5	State machine + `assign` + `status` + komentar. Transisi tidak valid → 409. `first_response_at` diisi saat ASSIGNED. Aksi operator/admin ditulis ke `audit_log`.	M2	Tes per transisi valid dan tidak valid	Sab 15 Nov
R6	Breach berbasis query + `GET /api/reports/sla` (jumlah, rata-rata, p95, % sesuai SLA). Seed data demo sekitar 20 tiket (khusus dev). Tes negatif dari matriks C2.	M2	Tes breach dengan jam tetap; laporan cocok dengan perhitungan manual; baris matriks C2 punya tes	Sen 17 Nov (**freeze**)

ID	Tugas	Milestone	Selesai jika	Target
R7	Metrik bisnis berlabel `tenant`: `campusdesk_tickets_created_total`, histogram `campusdesk_first_response_seconds`, gauge `campusdesk_sla_breached_tickets`	M5	Muncul di `/q/metrics`	Rab 19 Nov
R8	ADR: 001 modular monolith, 005 tenggat SLA disimpan saat create, 009 SLA 24x7, 012 issuer OIDC	M1	ADR di `10-decisions-adr/`	Kam 13 Nov

B: Platform & Delivery (M3, M4)

ID	Tugas	Milestone	Selesai jika	Target
B1	Repo `campusdesk-docs` (root `campusdesk/` + `.gitignore`), undang tim. Perbaiki `CLAUDE.md` (temuan 4).	M0/M1	Radya dan C sudah clone	Sel 11 Nov
B2	Tiga environment: hapus `namespace` dari base; overlay `dev/staging/prod` (namespace, DB, host, issuer); DB `campusdesk_dev/_staging/_prod`; Secret per namespace (tidak di-commit); 3 Argo CD Application (prod sync manual)	M4	3 env Running, `curl` tiap host berhasil	Sab 15 Nov
B3	Bukti M3: `rollout status/history`, scale 1→2, readiness turun saat DB mati (A2), satu catatan troubleshooting. `.gitattributes` di kedua repo, pin digest base image.	M3	`04-platform-kubernetes/` berisi bukti yang sudah diinterpretasi	Sab 15 Nov
B4	Rilis: latihan `v0.1.0` sekarang, lalu `v0.2.0` setelah freeze. Promosi dev→staging→prod lewat PR GitOps, latihan rollback (`git revert`), tabel traceability, ukur waktu merge→Running (QS6).	M4	Bukti di `05-ci-cd-gitops/`	Sen 17 – Sel 18 Nov
B5	ADR: 006 config/secret, 007 GitOps promote, 008 DB di luar cluster, 010 DB_URL via `postgres`, 011 tiga env satu cluster, 013 perubahan paket dosen (T8–T10)	M1	ADR di `10-decisions-adr/`	Kam 13 Nov
B6	Koleksi request API (`.http` atau Bruno/Postman): ambil token tiap user + semua endpoint + kasus ditolak. Dipakai untuk uji manual, bukti M2, dan demo. Nanti juga menyusun demo script FINAL.	M2/FINAL	Koleksi di repo; berjalan terhadap dev	Sel 18 Nov

C: Security & Operations (M0 tutup, keamanan M2, M5)

ID	Tugas	Milestone	Selesai jika	Target
C0	**Finalisasi dan kirim proposal M0** (peran sudah diperbarui ke v2; isi nama/NIM), catat jawaban di `approval.md`	M0	Terkirim; tanggal tercatat	**Sel 11 Nov**
C1	**Keycloak:** mapper *Group Membership* (claim `groups`) di client `capstone-app`, dipasang di Keycloak **laptop Radya** (lab resmi), export realm tanpa secret, decode token `usera` / `userb` / `operator`	M2	Token `usera` berisi `groups: ["/tenant-a"]`; bukti di `06-security/`	**Sel 11 Nov**
C2	Matriks uji authz (role × endpoint × tenant) dalam bentuk tabel kasus. Radya menulis tesnya (R6), C memeriksa semua baris tercakup.	M2/M6	Semua baris punya tes yang lulus di CI	Sen 17 Nov
C3	ADR 002 shared schema + `tenant_id`, 003 OIDC + tenant dari klaim grup (404 vs 403), 004 operator lintas tenant + audit. Trust boundary B1–B7, quality scenario QS1–QS7.	M1	Di `02-architecture/` dan `10-decisions-adr/`	Kam 13 Nov

ID	Tugas	Milestone	Selesai jika	Target
C4	Prometheus: `up-observability`, cek target (masalah `host.docker.internal:8088` vs host Ingress per env), perbaiki, catat keputusan	M5	Target UP; bukti + ADR	Rab 19 Nov
C5	Dasbor Grafana untuk Kepala TI: % SLA, breach per unit, request rate, rate 5xx, p95, restart pod. Export JSON.	M5	JSON + screenshot yang sudah diinterpretasi	Kam 20 Nov
C6	SLI/SLO (bisnis ≥ 95%; p95 ≤ 500 ms; non-5xx ≥ 99%), runbook singkat, uji lonjakan 5xx terlihat ≤ 1 menit (QS7)	M5	`07-observability-slo/` lengkap	Jum 21 Nov

---

4. Kalender Singkat

Hari	Radya (backend)	B (platform)	C (security & ops)
Sel 11	R1 merge, R2 mulai, R3	B1, setup/latihan lab sendiri	C0 kirim, **C1 di laptop Radya**
Rab 12	**R2 selesai**, R3 selesai	B2 mulai (overlay + PR GitOps)	C3 mulai
Kam 13	R4, R8	B5, B2	C3 selesai
Jum 14	R4 selesai	B2 (sesi pairing di lab resmi: DB, Secret, Argo)	C2 tabel kasus
Sab 15	R5	B2 selesai, B3	C2
Sen 17	**R6 → FEATURE FREEZE**	B4 latihan `v0.1.0`	C2 selesai
Sel 18	Bug fix, review	B4 `v0.2.0` + rollback, B6	C4 mulai
Rab 19 – Jum 21	R7, bantu C4/C5	Bantu C4 (target per env), rapikan M3/M4	C4 → C5 → C6

Rapat sinkron singkat (15 menit): Rabu 12 Nov (cek jalur kritis auth), Senin 17 Nov (freeze: fitur yang belum selesai dipotong, bukan ditunda), Jumat 21 Nov (review M2–M5 dan lanjut ke M6/M7).

5. Kalau Terlambat Lagi

Beban Radya paling berat (auth + seluruh M2 dalam sekitar 6 hari). Urutan yang dipotong lebih dulu: p95 di laporan (cukup rata-rata dan %), komentar tiket, lalu overlay prod (cukup dev + staging). **Jangan dipotong:** OIDC + tenant filter + uji negatif (QS1), CI/GitOps, dan bukti restore di M7. Ketiganya adalah quality gate di Guideline.